

# KOV IKT KOORDINEERIMINE EMOL-ELL

## Mis on üldse probleemiks?

- Senini väljatöötatud kesksed KOV IKT teenused ei ole piisava ulatusega kasutuses
- E-teenuste arendamine omavalitsustes on väga erineva kvaliteediga
- KOV-des arendatavad elanikkonna IKT teenused ei ole üleriigiliselt koordineeritud ning seetõttu ei ole tagatud teenuste ühtlane kvaliteet ning pole välditud dubleerivad kulutused sarnastele teenustele
- Ka riigi poolt arendatud infosüsteemidel, mida KOV-d kasutavad, ei ole klienditeenuste pool arendatud ühtlaselt või puudub hoopis

# IKT üksus EMOL-i juures

- Organisatsioon koondab kogu KOV IKT teenuste info ning kujundab selle pealt tarkvarade investeringuvajadused ja arendusprojektide käivitamise
- Organisatsioon hakkab juhtima ministriumite ja struktuurifondide vahenditest käivitatavaid projekte KOV IKT suunal
- Teenuste kasutuselevõtmine ja kvaliteedi järelevalve
- Töös: Üksuses alates 2017 2 spetsialisti, käivad 3. töötaja ameikoha rahastamise läbirääkimised.

# Tegevuskava 2016-2018

- Taotluse esitamine avalike teenuste arendamise eel-, äri- ja kasutatavuse analüüside läbiviimise vooru. Projektiga analüüsitakse teostusvõimalust (toetudes varasemale andmekorjele):
  - KOV-des laialdaselt kasutusel olevate tarkvarade edasiarenduste konkreetsed vajadused lähtuvalt teenuse laialdasemast kasutuselevõtust
  - mida tuleb lahendustesse juurde luua seoses muutustega eesti.ee keskkonnas (nt AAR-i ja teenuste vahendamise lõpetamine)
  - omavalitsuste poolisel e-teenuste osutamisel võimalike tarkvaralahenduste väljavalimine, mis teatud edasiarenduste juures on sobivad laialdasemalt kasutuselevõtmiseks kõikides omavalitsustes

# KOV kodulehelt värav kõikidele elanike e-teenustele

- ▣ 2017 - kõik taotlusvormid isetäituvateks ja taotlejat menetlusest teavitavateks.
- ▣ 2018 - e-taotlemise juurde tekib kodanikuvaade, kus on KOV kodulehelt näha kõik temaga seotud menetlused
- ▣ Võimalikud liidesed Riigiportaaliga, mis vahendavad ka riigi e-teenuste seisuga KOV kodulehe kodanikuvaatesse ning vastupidi.
- ▣ 2019 - avaldusi menetlevad infosüsteemid seotakse loogiliselt KOV kodulehelt esitatavate taotluste menetluskeskkondadeks

# Tegevuskava 2016-2018

- Olemasolevate Rahandusministeeriumi KOV IT teenuste edasiarendamise projektid – mida uuendada ja mis tegevused teostada lähtuvalt nende tarkvarade laialdasemast kasutuselevõtust.
  - KOVTP
  - VOLIS
  - RPIS
  - KOVMEN

# Tegevuskava 2016-2018

- Uute, keskselt arendatavate ja KOV-üleste tarkvaraprojektide käivitamine
- Koostatakse võrgu- ja kasutajatehalduse standardid KOV-le
- Kaasosalemine RIA KOV võrguseadmete uuendamise projektis, et saavutada KOV-dele kiired netiühendused.
- KOV-des X-Tee 6 ja DHX üleminekuga seonduvad tegevused (sh milliseid turvaserverite lahendusi valida KOV-ele, kas toetada teenusepakkujaid, või KOV-e või hoopis püstitada kesksed lahendused).

# Tegevuskava 2016-2018

- Prioriteetse tegevusena analüüsitakse ja konsulteeritakse kõiki haldusreformi käigus liituvaid KOV-e nende teenuste ja võrguhalduse arenduste seisukohalt liitumise järgselt.
- Abistatakse KOV-e liitumisega seotud IKT investeeringuprojektide koostamisel
- Analüüs, kas on vajalik eraldi struktuurivahendite meedet liitumisega seotud erakorraliste IKT teenuste koondamisega seotud investeeringuprojektide finantseerimiseks
- Liitunud KOV-de IKT võrgud ja kasutajatehaldus loouakse koostöös keskusega ning see tugineb loodud standardmudelitele

# Tegevuskava 2016-2018

